

Výstřižky ze stavebních deníků stavby kanalizace a ČOV Předslav, které potvrzují, že vznikl odpad a že evidence odpadu zasláná starostou Bc. Kreuzerem jako podklad pro kolaudaci stavby je zfalšovaná, protože vznik odpadu zaznamenaný ve stavebních denících neodpovídá evidenci odpadu.

Období: 26.1.2021 – 31.5.2021

Definice svislého a vodorovného přemístění výkopku dle Českých stavebních standardů z následujícího odkazu volně dostupného na internetu:

<https://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=7&Pop=1&IDmH=7823101&IDm=7408139&Menu=16%20-%20P>

STANDARDY KONSTRUKCÍ

Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Svislé přemístění výkopku, sypaniny, rubaniny a výkopku z kamenouhelných hlušin

Svislým přemístěním výkopku, sypaniny, rubaniny a výkopku z kamenouhelných hlušin se rozumí svislé přemístění bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku. Obsahem standardu je i vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet a technologická manipulace a doprava. Popis standardu musí vymezit výšku (hloubku) svislého přemístění a třídu horniny.

Vodorovné přemístění výkopku, lesní hrabanky, kmenů, větví, drnu, pařezů, křovin, zemin schopných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, nánosů z vodních nádrží a rubanin po suchu

Vodorovným přemístěním výkopku lesní hrabanky, kmenů, větví, drnu, pařezů, křovin, zemin schopných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, nánosů z vodních nádrží a rubanin po suchu se rozumí vodorovné přemístění pro všechny druhy dopravních prostředků nebo nošením, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Obsahem standardu je i jízda loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. Popis standardu musí vymezit vzdálenost přemístění a třídu horniny.

Podání: ZATĚŽENO; SVĚTLONĚ PŘEHLÁDKA 0°C / -3°C
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰
TECHNICKÉ: PÁSOVÝ BAGN 20L; TRAKTORBAGN; 2x MĚKČÍMI AUTOMAT
JEŘÍKOVÝ ZUSOVÝ VÁLČEK

26.1.2021
ÚTERÝ

PRACOVNÍCI: 1x INOS JUNEČEK

BAGNET: 1x THP (35 litrů ml.); 4x KČV; 4x STROMEK

PŘEVÁŽENÉ PRÁCE: ~~HOVNĚNÍ~~ VÝKOPU

STOKA A (ŠA7-ŠAS)

- HROUBENÍ VÝKOPU NA ŠÍŘKU 1m

- PŘEVÁŽENÍ ASFALTU + VYTVRZENÍ A PŘEVÁZ KAN
NA NEJBLÍŽŠÍM MÍSTĚ

- PŘEVÁZ VYTŘEŠENÍHO MATERIÁLU NA NEJBLÍŽŠÍ MÍSTĚ

- ČERNÁMÍ VODY 8H/DĚN Z ČERNÁMÍ STUŽKY

- SAMOČE MĚKČENÍHO POTRUSÍ KATEMIVAN FN 32/64

- PODSYP TOSYP POTRUSÍ KATEMIVAN FN 8/16

- ZÁSYP POTRUSÍ PROSÍVKO 0/4 300 MĚS HORNÍ HRANU ROZVY

- NĚ VÝSTUPNÉ FOLIE ROZOR KANALIZACE

- ZÁSYP NĚH KATEMIVAN 0/6 S AŽ PO HORNÍ HRANU

VOZOVKY

- HUPNĚMÍ NĚHOU DO VLASTNÍHO

Podání: POLOŽASNO -3°C / +2°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

TECHNICKÉ: PÁSOVÝ BAGN 20L; TRAKTORBAGN; 2x MĚKČÍMI AUTOMAT
JEŘÍKOVÝ ZUSOVÝ VÁLČEK; FOLIE NA ASFALTU ŠÍŘKY 1m

PRACOVNÍCI: 1x INOS JUNEČEK

BAGNET: 1x THP (35 litrů ml.); 4x KČV; 4x STROMEK

PŘEVÁŽENÉ PRÁCE: STOKA A ÚSTĚN ŠA7-ŠAS:

- HROUBENÍ VÝKOPU + PŘEVÁZ NA NEJBLÍŽŠÍ MÍSTĚ

- ČERNÁMÍ VODY 8H/DĚN

- SAMOČE MĚKČENÍHO POTRUSÍ 32/64

- PODSYP TOSYP POTRUSÍ KATEMIVAN FN 8/16

- NĚ KANALIZOVANÉHO POTRUSÍ ROZOR 6M/2

- ZÁSYP POTRUSÍ PROSÍVKO 0/4

- NĚ VÝSTUPNÉ FOLIE ROZOR KANALIZACE

- ZÁSYP NĚH V CELÉ HROUBENÍ KATEMIVAN

0/6 S AŽ PO HORNÍ HRANU ROZOR

- HUPNĚMÍ NĚHOU JEŘÍKOVÝ VÁLČEK DO

VLASTNÍHO

- HUPNĚMÍ VOZOVKY NA STOKAČIŠ A, A1, A2, A4

VŠÍŘKY 1m

- PŘEVÁZ TRAKOVANÍ PŘEVÁŽENÍHO MATERIÁLU Z

NEJBLÍŽŠÍHO MÍSTĚ

- ÚKLID + PŘEVÁŽENÍ STAVEMÍSTĚ

JONEČEK

27.1.2021
STŘEDA

Počasí: +3°C oblačno

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Pracovníci: Pásový bagr 20L; Třídřevňák; 2x nákladní auto 120L;
Jezdkovský zvonův váleček

Pracovníci: 1x THP 1705 (Jureček)

Garant: 1x THP (Kotiměl), 4x THSV; 4x STMOAMK

Prováděné práce: Stoka A; úsek 3A7-3A8:

- Hlavní výkop kvalitě A vodorovně příměří
na pozicích v areálu stavení stáje MŠT
- Čištění vody štěrku
- SANCER měřicího potrubí 32/64 v TL 300mm
- Popsyp topsyp potrubí kamenná FN 8/16
- Pít kapacitní potrubí KOTIMĚL
- 2x syp potrubí mosíkové PÍT v 50. FOLIE
- 2x syp celé nýt kamenná FN 0/63 A2
po horní stranu vozovky
- Kvalitě 2x syp po vlnění
- Dolní tržebním příměří materiál z řevňáků
zprůměr na pozicích
- ÚKLID + PRÁCE PŘÍMĚŘÍ STAVENÍ

JUREČEK

THP

29.1.2021

Anton

Počasí: +2°C; oblačno - PRĚT

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Pracovníci: Pásový bagr 20L; Třídřevňák; 2x nákladní auto 120L;
Jezdkovský váleček zvonův

Pracovníci: 1x THP 1705 - JUREČEK

2x GARANT S.N.O. - 1x THP (KOTIMĚL), 4x THSV; 4x STMOAMK

Prováděné práce: Stoka A 3A7-3A8

- Hlavní výkop kvalitě A vodorovně
příměří na pozicích v areálu
stavení stáje MŠT
- Čištění vody štěrku
- SANCER měřicího potrubí 32/66 v TL 300mm
- Popsyp topsyp potrubí kamenná FN 8/16
- Pít kapacitní potrubí KOTIMĚL

POČASÍ: ZTMÁŽENO -4°C / 1°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAZEN 20L; TRAKTOR MTR; 2x MATEMATICKÝ AUTOMOBIL
JEZÍKOVÝ ZUSOVÝ VÁLČEK


PRACOVNÍCI: JUNREČEK; 1x THP (BERTINEC); 4x HŠV; 4x STROJNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: "STOKA "A" ŠA7 - ŠA8 /

- Hlavním výkopu tsvičle a vodotěsné podústěmí
NA MEZISKALBKU
- ČERNÁMÍ VODY 8H / DEN
- SAMKRE NEÚNOSNĚHO PODLOŽÍ KAPNIVOSTI FRAKCE
32/63 V PLOŠE VÝKOPU
- PODSYP + ODSYP POTUSÍ KAPNIVOSTI FN 8/16
- PT KANALIZAČNÍ PLOUŽ DN 250
- ZÁSYP POTUSÍ PROSIVKOU + PT VÝSTŘEŽNĚ FOLIE
- ZÁSYP (V)HZ NAD POTUSÍM KAPNIVOSTI FN 0/63
- PT PAŽENÝ + 2PT PAŽENÝ
- NÁVOZ PŘEČA ŠACHET (JMO, KÓRUS, PASTYMEK, SKRUPA, GUNY)
- VÁVOZ TSKUBNĚM 41Kc PLOUŽ DN 250
- NÁVOZ KAPNIVOSTI 0/63; 8/16
- ÚKLID + ZÁČET PRŮBĚH STAVENIŠTĚ

JUNREČEK /
613570

1.2.2021
PONDĚLÍ



POČASÍ: ZTMÁŽENO, +1°C / +7°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAZEN 20L; TRAKTOR MTR; 2x MATEMATICKÝ AUTOMOBIL
JEZÍKOVÝ ZUSOVÝ VÁLČEK

PRACOVNÍCI: MTOŠ (JUNREČEK); 2x BAZEN; 1x THP (BERTINEC); 4x HŠV; 4x STROJNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: "STOKA "A" ŠA7 - ŠA8 - ŠA9 /

- Hlavním výkopu tsvičle a vodotěsné podústěmí
NA MEZISKALBKU
- ČERNÁMÍ VODY 8H / DEN
- SAMKRE NEÚNOSNĚHO PODLOŽÍ KAPNIVOSTI FRAKCE
32/63 NE 25 mm V PLOŠE (V)HZ
- PODSYP + ODSYP POTUSÍ KAPNIVOSTI FN 8/16 NE 100mm
- PT KANALIZAČNÍ PLOUŽ DN 250
- ZÁSYP POTUSÍ PROSIVKOU + PT VÝSTŘEŽNĚ FOLIE
- ZÁSYP (V)HZ NAD POTUSÍM KAPNIVOSTI FN 0/63
- PT + 2PT POTU PAŽENÝ
- PT ŠACHTY ŠA8 JLE VÝPISU ŠACHET
- PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ ŠACHTY ŠA8 (SAMKRE PODLOŽÍ
25 mm 32/63, ŠTĚNKOVÝ PODSYP NE 100mm, PODKUPNÝ
KÓRUS NE 150mm)
- OČIŠTĚNÍ KAPNIVOSTI 4x 5x5
- NÁVOZ KAPNIVOSTI FN 8/16, 0/63, 32/63
- ÚKLID + ZÁČET PRŮBĚH STAVENIŠTĚ

JUNREČEK /

Datum:

2.2.2021
ÚTERÝ

6/3571

Datum:

3.2.2021
STREDA

POČASÍ: +8°C; UVIČNO, DEŠT

PRAC. DOBA: 7⁰⁰/16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰/11³⁰

TECHNICKÉ: PÁSOVÝ BAZN 20L; TRAKTOR BAZN; 2x MĚŘENÍ AUTODIAGN.

JEŽEKOVÝ ZVOUVÝ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 11705 (LUNČEK)

GARANT č. 10: 1x THP (BRTINEC ml.) ; 4x HŠV ; 4x STROJNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A ŠA8 - ŠA9

- Hlavní výkop + svislé a vodorovné přídělky na přibližkách
- Čerpaní vody 6/1 den
- Sazení měchové nákladové sítě kamenných kámenů 32/63 tl. 0,25 m
- Podšyp + obšyp potrubí kamenných ř. 8/16 tl. 100 mm
- 11 kamenných nov. 11 250 mm
- Kšyp potrubí přesívky 0/4 na horní hranu potrubí v tl. 300 mm + 11 vřetězné folie
- Kšyp 11x11 nad potrubí kamenných ř. 0/63
- 11T + 11T páteň
- Hvilky 11x11 po vřetězech
- Úklid + nové přímé stavení

LUNČEK

4.2.2021
ČTVRTEK

POČASÍ: POZDNÍ +8°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰/16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰/11³⁰

TECHNICKÉ: PÁSOVÝ BAZN 20L; TRAKTOR BAZN; 2x MĚŘENÍ AUTODIAGN.

JEŽEKOVÝ ZVOUVÝ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 11705 (LUNČEK)

9x TRANSIT (BRTINEC) + 4x HŠV + 4x STROJNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A" ŠA8 - ŠA9

- Hlavní výkop + svislé a vodorovné přídělky na přibližkách
- Čerpaní vody 6/1 den
- Sazení měchové nákladové sítě kamenných kámenů 32/63 tl. 0,25 m
- Podšyp + obšyp potrubí kamenných ř. 8/16 tl. 100 mm + 11 vřetězné folie
- Kšyp potrubí 0/4 11T folie

Práce: +40L

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰ ; Přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Průkazky: Pracovní karta 20L ; Průkazky ; 2 nákladní auto
údržbový materiál

Pracovníci: 1x ino (soudník)

Pracovníci: 1x THP (betonář); 4x HKV; 4x stromník

Průkazky práce: STOKA, A SA8-3A9

- Hlavní výkop + svící a vodorovné přečnížení
na přečnížení z důvodu nepřesnosti výkopu
pro zpevněný výkop

- Čerpaní vody cit/den

- Závazce měřičů: 2x 50/63 v tl 200mm

- Podšyp potrubí m. 8/16

- Výšyp potrubí nad horní úroveň 0/4 tnt

Fotik

- DT betonové vlny 1x 150mm po SA9

- DT potrubí 1x DN 200

- Výšyp 0/4 do puma 0/63 + horní po m.

- DT tnt přečím

- Ukázková práce stavění

Jo Vrátník

5.2.2021
Dátek

Práce: -70L ; Svěžen

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰ ; Přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Průkazky: Pracovní karta 20L ; Průkazky ; 2 nákladní auto
údržbový materiál

Pracovníci: 1x ino (soudník)

Pracovníci: 1x THP (betonář); 4x HKV; 4x stromník

Průkazky práce: STOKA, A SA7-3 A2 SA1-2/

- Hlavní výkop + svící a vodorovné přečnížení

8.2.2021
Poměl

Počasí: -7°C | -2°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIZACE: PÁSOVÝ AGON 20L; TRAKTOR AGON; ZYMAKOVÁNÍ AUTOMAT
VĚTRKOVÍ ZUSOVÍ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 1x1105 (JUNIOVSKÁ)

PRACOVNÍ ORGANIZACE: 1xTHP (GETIMEL ml), 4xTKV; 4xSTRANÁK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA "A1" ŠA1-3 AŠ ŠA1-2

- HLAVNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODNOMÉ PŘÍSTĚBY

- ČERPÁNÍ VODY 8H/DEN

- PODSYP POTRUSÍ FN 8/16 V TL. 100mm

- NÁSYP POTRUSÍ FN 0/4 + DT FOLIE

- DT POTRUSÍ KØ DN 250

- NÁSYP VLÁK VYKOPANÝ NATMÍVALO

- DMT + DT PŘÍSTĚBY

VKLID + PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Datum:

9.2.2021
ÚTERÝ

Počasí: -8°C ZATÍŽENO, SMĚT. PŘÍPRAVA

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIZACE: PÁSOVÝ AGON 20L; TRAKTOR AGON; 1x VÁKOVÝ AGO
VĚTRKOVÍ ZUSOVÍ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 1x1105 (JUNIOVSKÁ)

PRACOVNÍ ORGANIZACE: 1xTHP (GETIMEL ml); 4xTKV; 3xSTRANÁK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA "A1" ŠA1-3 AŠ ŠA1-2

- HLAVNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODNOMÉ PŘÍSTĚBY

- ČERPÁNÍ VODY 8H/DEN

- PODSYP POTRUSÍ FN 8/16 V TL. 100mm

- POKRYTÍ POTRUSÍ KØ DN 250 + SVISLÉ VYKOPANÍ

- NÁSYP POTRUSÍ FN 0/4 + DT FOLIE

- NÁSYP POTRUSÍ VYKOPANÝ NATMÍVALO

- DT 500mm V TL. 300mm Ø2/63

- DMT + DT PŘÍSTĚBY

- HLAVNÍ VÝKOP PO VÁLCECH

- DT SVISLÉ VÝKOPY TL. 100mm AŠ ŠA1-2

- DT ŠACHTA ŠA1-2

- VKLID + PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

10.2.2021
STŘEDA

17.2.2021
STŘEDA

POČASÍ: POUVAŠMO 0/7°C | 8/16°C
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 12⁰⁰
MECHANIZACE: BAON 20L; 2X NÁKLADNÍ AUTOMOBIL; BAON 5L,
TRAKTORBAON; JEŘÍKOVÝ ZUSOVÝ VÁLCEK

PRACOVNÍCI: 1x INOS (JUREČEK)
BAONET S.R.O. 1x THP (BETINEC ml.); 5x STMOZAK; 4x HŠV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 SA1-2 A SA1-3

STOKA A2 SA15 - SA2-1

- HLAVNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODONORNÉ PŘÍSTĚBY

- ČERPÁNÍ VODY 8/1 DEN

- SAMOVÁŽÍ NEVYHOVNĚHO POTRUSÍ 2 FN. 32/63 V

POCINOSTI 250 mm

- POPSYP + OBSYP POTRUSÍ FN. 8/16

POČASÍ:

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIZACE: BAON 20L; BAON 5L; TRAKTORBAON; JEŘÍKOVÝ ZUSOVÝ VÁLCEK
2X NÁKLADNÍ AUTO

PRACOVNÍCI: 1x INOS (JUREČEK)

BAONET S.R.O. 1x THP (BETINEC ml.); 5x STMOZAK; 4x HŠV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A2 SA15 - SA2-1 / + STOKA A1 SA1-2 A SA1-1

- HLAVNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODONORNÉ PŘÍSTĚBY

- ČERPÁNÍ VODY 8/1 DEN

- SAMOVÁŽÍ NEVYHOVNĚHO POTRUSÍ 2 FN. 32/63 V

POCINOSTI 250 mm

- 1x STĚPNOVÉ VSTAVY (POPSYP) V TL. 1000 mm AŽ

PO HORNÍ HRANU POTRUSÍ

- 1x BETONOVÉ VSTAVY TL. 1600 mm POD SA15

- POKLÁDKA POTRUSÍ KO DN 250 mm TVÝŠKOVĚ VYHOVNĚNÍ

- ŽSYP NA STOLCI A2 STĚPNOVĚTI 0/05 2

DŮVOD NEVYHOVNĚHO MATERIÁLU (HUTĚNÍ)

- ŽSYP NA STOLCI A1 VYKOPANÍ MATERIÁLU

2 POLOVINY HLAVNÍKY

- ŽSYP POTRUSÍ FN. 0/4 1x TVÝŠKOVĚ VYHOVNĚNÍ

- DŮVOD + HODI PRŮBĚH STAVENIŠTĚ

18.2.2021
ČTVRTEK

POČASÍ:

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 12⁰⁰ / 12³⁰

19. 2. 2021
PÁTEK

MECHANIKY: ŠAON 20L; ŠAON 5L; TRUKOVANÁ; JAROPNÝ ZÁSOB VÁLEL
2 MALÝCH AUTO

PRACOVNÍCI: 1HTHP; 5KSTNOŠMĚ; 4XHSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A2 (ŠA13-ŠA2-1; STOKA A1 (ŠA1-2 AŽ ŠA1-1)

- HLOUBENÍ VÝKOPU + SVISLÉ A VODOVODNÍ PŘEJÍSTNÍ

- ČERNÁM VODY 8/16

- ŠAROVÁNÍ MEVČOVNĚ HU PODVĚÍ 2 FN. 32/65 V
ROZMĚRĚ 250 mm

- MT ŠTĚRKOVÉ HU PODŠTUPU 16 100mm A ŽÁSZTU KOLEM
ROTNVŠÍ PO HORNÍ HRANU 2 FN. 8/16

- MT POMVŠÍ KŠ DN 250

- MT ŽÁSZTU OLY + FOLIE

- ŽÁSZTU NA ŠTOCE A2 210/65

- ŽÁSZTU NA A1 VYKOPANÁ PATERIÁLA A
O/65 KTERÁ MĚLY BÝLY MEVČOVNĚ PATERIÁLA
CLA 1/2 - HLOUBENÍ VÝKOPU + HORNÍM PO
VOSTVĚCH

- MT ŠTĚRKOVÉ VRSTVY PROVIZORNÍ KONVIZIACE
MADNĚHU V ROZMĚRĚ ŠTĚRKU 200mm

- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVBY

↓ JUNEČKA

POČASÍ:

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 15⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

20. 2. 2021
SOBOTA

MECHANIKY: ŠAON 20L; TRUKOVANÁ; MALÝCH AUTO

PRACOVNÍCI: 1HTHP; 3KSTNOŠMĚ; 2XHSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A2 (ŠA2-1 AŽ ŠA2-2)

- HLOUBENÍ VÝKOPU + SVISLÉ A VODOVODNÍ PŘEJÍSTNÍ

- ČERNÁM VODY 7/16

- ŠAROVÁNÍ MEVČOVNĚ HU PODVĚÍ VTL 200mm

- MT ŠTĚRKOVÉ HU PODŠTUPU A ŽÁSZTU PO HORNÍ
HRANU POTRVSÍ 2 FN. 8/16

- MT POMVŠÍ KŠ DN 250

- MT ŽÁSZTU OLY + FOLIE

- MT ČAHTY ŠA2-1

- ŽÁSZTU VÝKOPU VYKOPANÁ PATERIÁLA

- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVBY

↓ JUNEČKA

988
[Signature]

673579

Datum:

Počasí:

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Pracovní materiál: GIBB 20L, THERMOFLEX; ANON 8/2, EXPANZION AUTO
JEJIKOVÍ ZUBOVÍ VÁLKY

Pracovníci: 1TTHP 2 MB

Robot: 1TTHP (zvon); SYSTOLAM; LYKSY

Pracovní práce: STOKA A1 (ŠA2-1 AŽ ŠA2-2)

- HROUBNÍ VÝKOP SVISLÝ A VODOVNÉ PŘEKŘEŽENÍ

- ČERNÁNÍ VODY 8/10

- ČERNÉ NEBOVNĚNÉ PODLAŽÍ 2 FN 32/63 V ODVĚTĚ 200mm

- RT ŠTĚNKOVITÝ PODÍPKU A VÝKOP 8/10

- PŘÍP. POTRUSÍ D4 / R 300mm + RT FOLIE

- PŘÍP. VÝKOP 0/63 2 PLOVINY HLAVKY TITANEM

- RT ŠACHTA 3/2 PP C. ŠA2-1

STOKA A2 (ŠA2-1 AŽ ŠA2-2)

- ORAVA EDITNĚ OBZEMNĚ ROUVI ZA ŠACHTOU ŠA2-1

- HROUBNÍ VÝKOP SVISLÝ A VODOVNÉ PŘEKŘEŽENÍ

- ČERNÁNÍ VODY 8/10

- RT PŘÍP.

- SKLID TRAVNÍ PŘÍP. SMĚNAMI ŠTĚ

22.2.2021
Pondělí

JUNEČEK

Denní záznamy stavby

PŘEDSKV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

List číslo: 2-1

6.0.0.2

Datum

23.2.2021

ČTENÝ

Počasí: -2°C / +9°C; jasno

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizace: BAZN 20L; TRAKTORAGN; BAZN 5L; ZYMÁKOVAM AUTO
VELIKOVÝ ZUGOVÝ VÁLEČ

Pracovníci: 1 MHP (MOS JUNECEK)

BANDET: 1 MHP (BETIMEL M); 4 MHSV; 5 VSMOSMĚK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (SA1-1 * SA1-1)

- HLOUBKOVÝ VÝKOPU K VÍŠKÉ A VODOVODNÉ PŘIJEZDĚMÍ

- ČERNÁMÍ VODY Ø11/d_h

- SAMACE MEJNOSMĚHO PODVOŽÍ Ø2/63 v/l. 200mm

- RT ŠTĚNKOVÉHO PODSYPU A NĚSYPU PO HORNÍ HRANU

POTRUSÍ 2 Ø16

- NĚSYP PŘESTAVU NAD POTRUSÍM 2014 V DOBKOSTI

300mm + RT FOLIE

- NĚSYP VÝKOPU V PLNÉ VÝŠKÉ Ø163 Z ŽIVODU

NEVIBKOSTI VÝKOPANÉ ZPĚTINY TĚVIMĚMÍ PO VĚSTVICH

- POKLÁDKA POTRUSÍ 160 DN 250

STOKA A2 (SA2-1 * SA2-2)

- HLOUBKOVÝ VÝKOPU K VÍŠKÉ A VODOVODNÉ PŘIJEZDĚMÍ

- ČERNÁMÍ VODY Ø11/d_h

- SAMACE MEJNOSMĚHO PODVOŽÍ v/l. 200mm Ø2/63

- RT ŠTĚNKOVÉHO PODSYPU v/l. 100mm Ø16

- NĚSYP POTRUSÍ Ø14 + RT

- NĚSYP POTRUSÍ VÝKOPANOU ZPĚTINOU ⇒ NIHO 1m

DOBKOSTI HLOUBKY RTI VIKOPANÉ SPĚTÍK, KSA

SE MACHÁZÍ MĚNTOVNĚ VÝKOPEN PRO ZPĚTNÍ NĚSYP

KI2. PŘIJEZDĚ FOTU ⇒ MACHÁZEN FUNKU Ø163

- TĚVIMĚMÍ NĚSYP

- VÍŠKÉ MACHÁZENÍ STANEMÍSTĚ

JUNECEK

24.2.2021
STREDA

Pozadí: 0/17°C; jasno
Prac. doba: 7⁰⁰/16³⁰; přestávka 11⁰⁰/11³⁰
Mechanizace: BAGN 20L; TRAKTORBAGN; BAGN 5A; 2x nákladní auto
Jezdkový zúsový váleček
Pracovníci: ATINOS (JONKREK)
BAGNET: ATHP; LKHSV; STSROZMK
Prováděná práce: STOKA A1 (S12-7 * S11); STOKA A2 (S12-7 * S12-6)

Denní záznamy stavby

PŘEDŠAV - ODKVALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

List číslo: 22

S. D. Č. 2 Datum

- ~~HLAVNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODOVODNÁ PŘEMĚNĚNÍ~~
- ČISTĚNÍ VODY 8/16 dn
- SÁRACE MECHOSMÍHO PODVOŽÍ 32/63 v N. 250 mm NA STOKA A1
- PŮT STĚNKOVÉHO PODSPY A NĚSPY PO HORNÍ HMW POTRUBÍ 2 8/16 NA STOKA A1
- PODSPY A NĚSPY NA 8A STOKA A2 DLE PD
- NĚSPY VÝKOPU NA STOKA A1 FRÁKÚ 0/63
- NĚSPY POTRUBÍ NA A2 VÝKOPOVOU MĚRNOU + HUBNĚM PO VHLIVÁCH
- PŮT ŠACHT K S11
- ÚKLID + NEKVALIFIKOVANÍ STAVBA MÍSTĚ

JONKREK

Počasí: jasno 7°C/17°C

Prac. doba: 7⁰⁰/16³⁰; přestávka 11⁰⁰/11³⁰

Přehamovací: BAGR 20L; mikrobag; BAGR SA; 2x mikromáto
↓ železný zubový válec

Pracovníci: 1x1nos (Jureček)

BARBET: 1xTHP (BETIMEC ml.); 4xHSV; 5xSTRAMK

Prováděné práce: STOKA A1 (SA2-1 + SA1); STOKA A2 (SA2-1 + SA2-2)

- Hlavní výkop + svizl a motorové přetřepání

- Čištění vody 8H/dáv

- SANACE MEZIVÝŠKOVÉ PODSOBY 32/63 v Místnosti
NA STOLE A1

- MT ŠTĚNKOVÉHO PODSYPU A NÁSPY PO HONNÍ
HMN POTRUSÍ 2 8/16 NA STOLE A1

- PODSYPY A NÁSPY NA STOLE A2 JUE PD +
MT FOLIE

- NÁSPY VÝKOPU NA STOLE A1 2 FN. 0/63

+ HUTNĚNÍ PO VSTAVĚCH

- MT ŠACHTY ŠA 1-8 JUE PD

25.2.2021
ČTvrtek

Počasí: polojasno 3°C/13°C; dešť

Prac. doba: 7⁰⁰/16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰/11³⁰

Přehamovací: BAGR 20L; mikrobag; BAGR SA; 2x mikromáto
↓ železný zubový válec

Pracovníci: 1x1nos (Jureček)

BARBET: 1xTHP (BETIMEC ml.); 4xHSV; 5xSTRAMK

Prováděné práce: STOKA A1 (SA1-8 + SA1-7); STOKA A2 (SA2-1 + SA2-1)

- Hlavní výkop + svizl a motorové přetřepání

- Čištění vody 8H/dáv

- MT ŠTĚNKOVÉHO PODSYPU JUE PD

- POKUŠKA POTRUSÍ JV 250 JUE PD + MT FOLIE

- NÁSPY VÝKOPU NA STOLE A1, A2 VYKORANOU ZPRÍMŮ

+ HUTNĚNÍ PO VSTAVĚCH + MT, MS PŘÍDEM

- MT ŠTĚNKOVÉ VSTAVY KOMUNIKACE

- UKLID + HODOPŘÍDEMÍ STAVENÍSTĚ

↓ JUREČEK

Datum
26.2.2021
Pátek

POČASÍ: MRAŽENO -1°C / 1°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIZACE: BADA 20L; BADA 14L; BADA 5L; TRAKTOR BADA
VLC; 2x MALKOM AUTO POŠIL; JEZIKOVÝ ZUBOVÝ VÁLCEK

PRACOVNÍCI: 11 INOS (JONČEK)

BANDET: 1x THP (BETIMEL ml.) ; 7x KSV; 6x STROVNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (ŠA1-8 x ŠA1-7); STOKA A2 (ŠA2-1 x ŠA2-2)

- HLOUBENÍ VÝKOPU + SVISLÁ A VODOVODNÉ PŘEMĚŠTĚNÍ

- ČERNÁMÍ VODY 8/16 dn

- 1T ŠTĚNKOVISKO PODŠVY 8/16 v M. 100mm

- POJKAČKA POTRUSÍ KO DN 250

- MŠXP POTRUSÍ FN 0/4 NA POTRUSÍ 300mm

- 1T VÝSTRAŽNÍ FOLIE

- MŠXP VÝKOPU VYTŘÍZENOU ZEMINOU + HUTNĚNÍ

PO VYTRVÁNÍ 1T + 0/1T PAZBEMÍ

- 1T ŠTĚNKOVÉ VRSNÝ KOPUMIKACE

- HLOUBENÍ STANOVACÍ JÁHY PROTKU

JONČEK
Kally

1.3.2021

POVĚTRÍ

POČASÍ: MRAŽENO 1°C / 1°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIZACE: BADA 20L; BADA 14L; BADA 5L; TRAKTOR BADA,
VLC; 2x MALKOM AUTO; JEZIKOVÝ ZUBOVÝ VÁLCEK

PRACOVNÍCI: 11 INOS (JONČEK)

BANDET: 1x THP (BETIMEL ml.) ; 7x KSV; 6x STROVNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (ŠA1-8 x ŠA1-7); STOKA A2 (ŠA2-1 x ŠA2-2)

- HLOUBENÍ VÝKOPU + SVISLÁ A VODOVODNÉ PŘEMĚŠTĚNÍ

- ČERNÁMÍ POUZEMNÍ VODY NA ORBU STOKAČIT 8/16 dn

- 1T ŠTĚNKOVISKO PODŠVY 8/16 v M. 100mm

- POJKAČKA POTRUSÍ KO DN 250

- MŠXP POTRUSÍ FN 0/4 NA D 170MM HRAVU POTRUSÍ
300mm

- 1T VÝSTRAŽNÍ FOLIE

- MŠXP VÝKOPU VYTŘÍZENOU ZEMINOU + HUTNĚNÍ

PO VYTRVÁNÍ 1T + 0/1T PAZBEMÍ

- 1T ŠTĚNKOVÉ VRSNÝ KOPUMIKACE

- HLOUBENÍ STANOVACÍ JÁHY NA PARS

- JEKLD + MŠXP PŘEMĚŠTĚNÍ

JONČEK

2.3.2021

ÚTERÝ

Počasí: Mrazivo, mlha -2°C / 7°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizmy: BAZA 20L; BAZA 14L; BAZA 5L; mikroBAGN,
UNC; 2x nákladní automobil; seřizovací vozík vč. vaku
žerpadla

Pracovníci: 17 MDS (Juničeh)

BANDET: 1x THP (optimálně ml.); 7x H5V; 6x stromová

Prováděné práce: stoka A1 (ŠA1-8 + ŠA1-7); A2 (ŠA2-1 + ŠA2-2)

- Hlavním výkopu + visle A vodorovně načtením

- čerpadlím vody 8H/den

- 11T štěnkové HU podskv 8/16 v tl. 100 mm

- pokládka potrubí K5 DN 250 mm

3.3.2021
STŘEDA

Počasí: Mrazivo +2°C / +7°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizmy: BAZA 20L; BAZA 14L; BAZA 5L; mikroBAGN
UNC; 2x nákladní automobil; seřizovací vozík
vč. žer. žeh

Pracovníci: 17 MDS (Juničeh)

BANDET: 1x THP (optimálně ml.); 7x H5V; 6x stromová

Prováděné práce: stoka A1 (ŠA1-8 + ŠA1-7); stoka A2 (ŠA2-1 + ŠA2-3)

- Hlavním výkopu + visle A vodorovně načtením

- čerpadlím podskv. vody 8H/den

- 11T štěnkové HU podskv 8/16 v tl. 100 mm

- pokládka potrubí K5 DN 250

- výskp potrubí K5 017 + 11T folie

- výskp výkopu vrtičemov zemimov + tluměm

pu vložák + 11T + 11T nářem

- 11T šachty ŠA2-3

- dokončám koleč šachty ŠA2-3; M.

TEČITELKOSI 5

- 11T podvntu puzi BAZA + BAZA-7

- výkib + zabezpečení staveviště

4.3.2021
ČTVRTEK

Čellek

Juničeh

POČASÍ: +4°C OZNAČENO, DĚŠT

PMc. DOSTA: 700/16³⁰; PŘÍESADKA 1100/11³⁰

MECHANIKÁCE: BAGA 202; TRAKTOR BAGA, UNO; MĚKČIADNÍ AUTO

PRACOVNÍCI: 1+1HP; 3+STROJNÍK; 2+HSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 ŠA1-8 + ŠA1-7

- HLOUBĚM VĚTRACÍ TVRSLÉ V KOBOROVNÉ
PŘEMÍSTĚM

- ČERNÁMÍ KODZ 3H/dw

- NT ČERNĚNÍKOVÉ HO PODSYPV R/16 JLA PD

- POKRYTÍKA POTRUBÍ K6 BN 250

- NĚSYP POTRUBÍ FN 0/4 + NT FOLIE

- NĚSYP VĚTRACÍ VYTĚŽENÍM ZBRÍMOV + HUBNĚM
PO KOBOROVNÉ

- DTT + NT NA ZEMĚ

- PROVÁDĚM VĚTRACÍ OČIŠTĚNÍ STAVNÍSTĚ

- DOSTUPNÍ A JAKÁK POVRCHU KOPANÝCH GOND
FMKUR 0/65

JUREK

S.D.E. 2

Datum

5.3.2021

ANTEK

POČASÍ: HATATEVO -2°C / 4°C

PM. DOBA: 20/16:30; PŘESTAVKA 17:00 / 11:30

PRŮCHAMNICE: BADA 20L; BADA 14L; TUKTON BADA, VMC
2 SYMBAKDM AUTO

PRŮCHAMNICE: 170G (SUNBELEN)

BADA: 1+1HP; 4+1HP; SYMBAKDM AUTO;
JEŽEKOVÝ ZUBOVÝ VÁLCEK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A (S18-S110)

STOKA A1 (S11-8 + S11-7 + S11-6)

- HLOUBKOVÝ VÝKOP TSVISLÉ A VODOVODNÉ PŘEJÍSTVÍ

- ČERNÁ VODA 4 l/den

- MT ŠTĚNKOVÉHO PODSTUPU DLE PD

- SANAČNÍ KŘÍŽOVÉHO PODSTUPU KAPKOVÝ

FN 82/6 NA STOCB "A" V HL 250 mm

- POLKUBICKÁ POTRUBÍ KØ DN 250 mm

- VÝKOP POTRUBÍ FN 0/4 NA STOCB A1

- VÝKOP POTRUBÍ ØKØLO DN 8/16 NA STOCB "A"

+ NAD HORNÍ HRANU 1300 mm FN 0/4

- VÝKOP VÝKOP NA STOCB A1 VÝKOPOVÝ

PRŮCHAMNICE

- VÝKOP VÝKOP NA STOCB "A" KAPKOVÝ FN 0/63

- MT ŠACHTY S11-7 DLE PD

- MT 1+1 MT PRŮCHAMNICE

- VÝKOP + VÝKOP PRŮCHAMNICE STAVIŠTĚ

S.D.C.2

8.3.2017
PONDĚLÍ

SUNBELEN

Počasi: +4°C; OSNEHO

PMČ. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIKÉ: SÁBA 20A, SÁBA 14A; SAMOVÁM ANOVŠIL
VNL; JELIKOVÝ ZUBOVÝ VÁLEK, SÁBA 5A

PMČOVČI: 11 / OS (JUNEČEK)

PRÁCE: 17 HP, 6 + STOVKA; 5 + HSU

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOJA A 4 (SÁBA 20A-1)

- POKRYTÍKA PODNOŽÍ DN 250

- SAMOVÁM PODNOŽÍ V TL 500mm 2 32/63

- PODSYP PODNOŽÍ 8/16 V NL 0,1m

- DT PODNOŽÍ + DT PODNOŽÍ DOCEKÁVACÍ
+ KAM TĚŽ + VYTŘEŽOVACÍ OBJEKTY

- NĚSYP PODNOŽÍ FN 0/4

STOJA A 2 SÁBA-2 * SÁBA-3

- Hlavním výkopu svislé a vodorovné příčty

- DOKONČENÍ KONSTRUKCE

STOJA A 1 (SÁBA-7 * SÁBA-6)

- Hlavním výkopu svislé a vodorovné příčty

- ČERNÁM VODY 6H/0V

- ODSTRANOVÁNÍ ŽIVIČNÝCH VOSTAV

- SAMOVÁM PODNOŽÍ 32/63 V NEKONOSTI 200mm

- DT STĚNKOVÉHO PODSYPU 8/16, 0,1m

- POKRYTÍKA PODNOŽÍ, + OBSYPKOVÝ NĚSYPKOVÝ ŽUPA

JUNEČEK

Stavba

9.3.2021

ÚTĚK

10.3.2014
STREDA

Počasí: +5°C; POLOSASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

DECHAMMACE = BASH 20; BASH 14L; STRAŽNÍKOVÝ AUTO
VVC; JEZIKOVÝ ZUSUVÝ VALEK

PRACOVNÍCI: 111103

SADEBT: 1111P; 5x STROJNÍK; 4x HESV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA (5A7 x 3A7 70)

- Hlavní výkop (svislý a vodorovný přeliskem)
- čerpat vodu 6 l/h
- odstranění zvěšených vrstev
- sávkami podložit kamennou fn. 32/63 v tl. 0,25m
- pokládka potrubí dle PD
- MT pod syp potrubí 2 8/76 + výřez 2014

Čálek THS

Denní záznamy stavby

PŘEOSTAV - ODKAMLIČOVÁNÍ A EIŠTĚMÍ ODBAHNĚLÝ VOD

list číslo: 30

Datum

- výřez výkopu kamennou fn 0/63
- hutnění výkopu po vrstvách
- MT stěnkové vrstvy komunikace
- MT + DMT PATEM

STOKA A1 (5A1-7 x 5A1-6)

- Hlavní výkop (svislý a vodorovný přeliskem)

- čerpat vodu 3 l/h

- odstranění zvěšených vrstev

- sávkami podložit kamennou fn 32/63 v tl. 0,25m

- pokládka potrubí + výřez a výřez dle PD

- výřez výkopu vodorovný zeminev +

hutnění po vrstvách

- MT + DMT PATEM

- osávkami čáhy 5A1-6

- MT stěnkové vrstvy komunikace v tl. 0,25m

- výřez + výřez přeliskem sávkami

JURJEK

Čálek

Teplota: +15°C jasněno
Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰
Mechanizace: BAZA 202; BAZA ML; ZAVAZADNÍ AUTO
UNC; JEDNOVÝ ZERSOVÝ VÁLCEV

M 3 2021
STAVBA

- Pracovníci: 111105
BAZAZET: 111111; 511111; 111111
- Prováděné práce: STOKA A (SA1-5A10)
- Hlavní výkop + vsuvě a vodovodní příkopy
 - ČERNÁ PODLAŽNÍ VODA
 - ODSYMMĚNÉ ŽIVICNÉ VLASTI
 - SAMCZ PODLAŽNÍ KAPALNOSTI FN 32/63 / 12 0,25m
 - POVLÁDÁNÍ POMUSÍ + POKSYP A ODSYP 8/16
 - ŽÁSYP 300 mm MĚ POKSYP 11/11 014
 - ŽÁSYP VÝKOPU KAPALNOSTI FN 0/65
 - HUTNĚNÍ ŽÁSYPU PO VLASTI
 - 111 ŽIVICNÉ VLASTI KORUMIKACI
 - 111 + 0111 POKSYP
- STOKA A1 (SA1-6 * SA1-5)
- Hlavní výkop + vsuvě a vodovodní příkopy
 - ČERNÁ VODA 11/11

Denní záznamy stavby

PŘEDSTAV - ODKAVNĚNÍ ŽIVICNÉ VLASTI ODPADNÝCH VOD

List číslo: 31
S.D.C. 2
Datum

- SAMCZ PODLAŽNÍ KAPALNOSTI FN 32/63 / 12 20mm
- POVLÁDÁNÍ POMUSÍ + POKSYP A ŽÁSYP DLE PD
- ŽÁSYP VÝKOPU VITOVANOU ŽELIVOU + HUTNĚNÍ PO VLASTI
- 111 + 0111 POKSYP
- ODVOD NEVITOVANÉ ŽELIVY Z ŽIVICNÉ NA SKLADISKU
- ÚKLID MĚ Z PRÁCE STAVĚNÍ

JURANEK

Počasí: +4°C; POUŠŤASNO

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanika: BASH 20L, BASH 14L; SYNAKOVÁ AUTO, TRAKTORAS
UNC; JELKOVÝ VÁLCE

Pracovníci: BRABET 1 THP; 5 x SMOMH; 4 x HŠV

PROVÁZEMÉ PRÁCE: ISTOKA A1 DOPUS K ŠACHTĚ ŠA5/

- HLOUBENÍ VÝKOPU TVRŠŤÍ A VODONOVNÍ PRÁKOVÁNÍ
- ČERNÝM VODY 31/100
- SAVACÍ PODVOZKY 32/63 N 0,2m; POKRYVKA POTRUBÍ
BLK. PD, HŠVP VITODMOV ZESTIMOV THUTMĚM
- MT + DMT PÁZEM
- MT ŠACHTY ŠA1-5 DLE PD

ISTOKA A4 (ŠA1 x ŠA4-1)

- VÝKOP VÝHY A JAHY NA ŠACHTU ŠA4-1 + PÁKOVÁNÍ
- SAVACÍ PODVOZKY KAPTEMVKA FN 32/63 N 200mm
- PODŠPXY + OBSYPY Z KAP. FN 8/16
- HŠVP PÁKOVÁNÍ + MT FOLIE
- MT ODRUBKY 250/150/45°
- VÍKID + MASIVNÍ PRÁKOVÁNÍ STAVENÍ
- HŠVP VÝKOPU KAPTEMVKA FN 0/63

JUNEJEN
JUNEJEN

12.3.2021
PÁTEK

Počasí: MĚŘENÍ 5°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanika: BASH 20L; BASH 14L; SYNAKOVÁ AUTO, UNC
TRAKTORAS, UNC; JELKOVÝ VÁLCE VÁLCEK

Pracovníci: BRABET 1 THP; 4 x HŠV; 4 x SMOMH

1 x DOPUS THP

PROVÁZEMÉ PRÁCE: ISTOKA A1 (ŠA1-5 x ŠA1-4)

- HLOUBENÍ VÝKOPU TVRŠŤÍ A VODONOVNÍ PRÁKOVÁNÍ
- ČERNÝM VODY
- SAVACÍ PODVOZKY 32/63 N 0,2m + POKRYVKA
POTRUBÍ DLE PD, HŠVP VITODMOV ZESTIMOV THUTMĚM

15.3.2021
PONDĚLÍ

Počasí: Hladivo +5°

Prac. doba: 7⁰⁰/16³⁰; Přestávka 11⁰⁰/11³⁰

Mechanika: SAGN 20L; 7MKNON SAGN 2X; 2MKNONM AUTO;
SAGN 14L; JEŽKOVÝ ZUSOVÝ VÁLCEK, MČ

Masovnici: 1X THP (JURNEČEK)

BARDET: 1X THP (GETIMEC ml.); 5X SAGN Mh; 4X HŠV

Pravidelné práce: 1STOKA A2 (ŠA2-2xŠA2-3)

- Hlavem výkopu + vsuvlé a vodovodné přístřeží
- dovozím horním M. S

1STOKA A (ŠA10 x ŠA11)

- Hlavem výkopu + vsuvlé a vodovodné přístřeží
- čerpaní vod G/H/DN


- SAGN měřičemto podvočí 22/63 v 1/2 250mm

- 1T stěnicového podvočí a výšp po stovky hornu
potrubí 2 8/16

- výšp prostoru nad potrubím 20/4 v ročnosti
200mm + 1T kolie

- výšp výkopu v půně vsuvlé 0/63 + horním
po vřstváči + pokrytím potrubí KČ DN 250

- Ukuid + do zpejení staveniště



Datum
16.3.2017
ÚTERÝ

Počasí: Hladivo +6°

Prac. doba: 7⁰⁰/16³⁰; Přestávka 11⁰⁰/11³⁰

Mechanika: SAGN 20L; 7MKNON SAGN 2X; 2MKNONM AUTO;
SAGN 14L; MČ; JEŽKOVÝ ZUSOVÝ VÁLCEK

Masovnici: 1X THP (JURNEČEK)

BARDET: 1X THP (GETIMEC ml.); 5X SAGN Mh; 4X HŠV

Pravidelné práce: 1STOKA A2 (ŠA2-2xŠA2-3)

- Hlavem výkopu + vsuvlé a vodovodné přístřeží
- dovozím horním M. S

- Pukrybka potrubí KČ DN 250

- podvočí + výšp DUS PD

1STOKA A1 (ŠA10 x ŠA11)

- Hlavem výkopu + vsuvlé a vodovodné přístřeží
- čerpaní vod G/H/DN

- SAGN měřičemto podvočí 22/63 v 1/2 250mm

- 1T stěnicového podvočí a výšp po stovky hornu
potrubí 2 8/16

- 1T potrubí KČ DN 250

Datum
17.3.2017
STREDA

POČASÍ: POLOJASNO SL

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16²⁰ ; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 17²⁰

MECHANIKY: OACN 202 ; OACN 142 ; 2 x MONTÁŽNÍ VÝK ;
JEŘÁKOVÝ ZÁVĚS VÁLEK

PRACOVNÍCI: 1 x THP KUPČEK I

BAROSET: 1 x THP LAETINEL ml / ŠTĚPÁNEK ; 4 MKV

PRACOVNÍCI:

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: LSTOKA A2 (ŠA1-2 + ŠA1-3) /

- Hlavní výkop kvislé a vodovodní potrubím

- Doplňk Horniny A2-5

- Potrubí potvor 150 DN 150

- Podstava, výškový výškový výškový PD

LSTOKA A1 (ŠA10 + ŠA11) /

- Hlavní výkop + kvislé a vodovodní potrubím

- Doplňk vody 4 tl / dn

- Sazba měřicího potrubí FN 32/63 0,15m

- RT stěnkového podstavu a výškový potrubí (10m) /
28/16

- RT potvor 150 DN 150

- výškový výkop v plně nýškový + tlumák / do
rostlák

- výškový + měřicí potrubí stavění trž

↓ Konec

18.3.2021
ČTVRTEK

POČASÍ: ZATAŽENO, SMĚHOVÉ PŘEHÁNKY +3°C

L.D.č. 3

Datum

19. 3. 2021

PÁTEK

PRV. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MĚCHANICE: BAGN 14L; BAGN 20L; TRAKTORBAGN; UML; JEŘKOVÝ
ZUSOVÝ VÁLEK

PRACOVNÍCI: 1xTHP; 5xSTROJNÍK; 4xHSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: 1 STOKA A2 (SA2-2 * SA2-3) /

- HORIZONTALNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODONORNÉ PŘEJÍSTĚMÍ

- DOPRAVNÍ HORNINY MĚ 5

- POKRYTÍ POTRUBÍ DN 250 TRÁCHTY SA2-3 PŘE PŘE

- TRÁCHTY VÝKOPU VYKOPANOU ZEMINOU + HUTNĚMÍ PO
VSTAVÁCH

1 STOKA A1 (SA10 * SA11) /

- HORIZONTALNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODONORNÉ PŘEJÍSTĚMÍ

- ČERPÁNÍ VODY 4H/dob

- SAMAZE MĚKČOVNĚHO PODVOŽÍ FN 8/163 0,25m

- DT ŠTĚRKOVÉHO PODSPY A TRÁCHTY PO HORNÍ
ARMU Z KAPALINA FN 8/16

- DOPRAVNÍ DO JARVY SA11 PŘE PŘEJÍSTĚMÍ

- TRÁCHTY VÝKOPU V PLNĚ VÝŠE 0/0,3 + HUTNĚMÍ
PO VSTAVÁCH

- UKLID CELÉHO STAVIŠTĚ TRÁCHTY VÝTLUKU A TO...

JO TRÁCHTY

POČASÍ: MĚKČO +5°C

PRV. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰ 2x MĚKČOVNĚMI AUTO

MĚCHANICE: BAGN 5L; TRAKTORBAGN 2x; UML; JEŘKOVÝ ZUSOVÝ VÁLEK

PRACOVNÍCI: 1xTHP (JUNEČEK)

BAGNET: 1xTHP (BETINEC); 5xSTROJNÍK; 4xHSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: 1 STOKA A2 (SA2 * SA2-3) /

- TRÁCHTY VÝKOPU VYKOPANOU ZEMINOU + HUTNĚMÍ
PO VSTAVÁCH

- DT ŠTĚRKOVÉ VSTAVY KONTAKTU.

- UKLID NA STOKĚ A2

1 STOKA A1 (SA1-5 * SA1-4) /

- HORIZONTALNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODONORNÉ PŘEJÍSTĚMÍ

- ČERPÁNÍ VODY 3H/dob

- POKRYTÍ POTRUBÍ DN 250

- TRÁCHTY + HUTNĚMÍ VÝKOPU VYKOPANOU ZEMINOU

22. 3. 2021

PONDĚLÍ

Počasí: Ztážen 40L

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanika: BAZEN 20L; BAZEN 14L; 2x nákladní auto, vlc; seřizování
Zusový váleček i 2 nákladní auto

Pracovníci: 2x 100L 1THP (Jureček)

2x GARDET: 1x THP (Gertmaier); 5x STROMEK; 4x HŠV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A2 (SA2-2 * SA2-3)

- HŠV v korytu zeminou hutněm po vlnkách

- OT ŠTĚPKOVÉ VSTRY KODVIMALE

- ÚKLID NA STOKA A2

STOKA A1 (SA1-5 * SA1-4)

- Hlavní v korytu + vsvislá a vodorovné přehrástím

- ČERNÁM VODY 4H/10L

- POKRYTÍ POTRUBÍ KČ DN 250

- OT ŠTĚPKOVÉHO POKRYTÍ A HŠV OD HORNÍ HORNÍ

- SANACE NEVÝSOVĚHO PŘELOŽÍ FN 32/63 Ø 25m

- HŠV P POTRUBÍ Ø 14 300 MAB POTRUBÍ

- HŠV v korytu v korytovou zeminou + hutněm po vlnkách

- ÚKLID + NAŠETŘENÍ STAVENIŠTĚ

↓ JUREČEK

Datum

23.3.2021
ÚTERÝ

Počasí: jasno 10°C / 10°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanika: BAZEN 20L, BAZEN 14L; 2x nákladní auto, vlc; seřizování
VÁLEČEK, TRAKTOR AŽON

Pracovníci: 2x 100L (Jureček) 7HP

2x GARDET 1x THP (Gertmaier); 6x STV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (SA1-5 * SA1-4)

- Hlavní v korytu + vsvislá a vodorovné přehrástím

- ČERNÁM VODY 5H/10L

- POKRYTÍ POTRUBÍ KČ DN 250 - OT KOLÍZ

- OT ŠTĚPKOVÉHO POKRYTÍ 2 FN 8/16

- SANACE NEVÝSOVĚHO PŘELOŽÍ FN 32/63 M. Ø 25m

- HŠV v korytu v korytovou zeminou + hutněm po vlnkách

- OT + DNIT PŘÍZEMÍ

STOKA A4 (SA4-1 * SA4-2)

- KOPÁNÍ JAVO PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VODOVODNÍHO ÚPŘU

- VYTŘEVOVÁNÍ KČM

P ZAJIŠTĚNÍ KOLÍZ S VODOVODNÍ A PLYNOVODNÍ ÚPŘU

KČ STĚNO VÍŠ KOPÁNÍ MČV.

- ÚKLID + NAŠETŘENÍ STAVENIŠTĚ

24.3.2021
STŘEDA

PROJEKT - ODKALIVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

List číslo: 36

S.Č. 3

Datum

Počasí: jasno -1°C | +15°C

Prac. doba: 7⁰⁰ | 16³⁰ ; Přesídka 11⁰⁰ | 11⁰⁰

Mechanika: RASB 20L; OAS 14L; Znakovní auto; jmc; JŘEKOVÍ VÁLKA

TRISTOROVÁ

Pracovníci: 4 IRAS 14HP (JUREK)

2 SAROBT' 14HP (OSTIMEK AL.), 5x5000cmh; 6x115V

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (SA1-5 x SA1-4)

- HLAVNÍ VÝKOPU SVISLE A VODOVODNÉ PŘEDSTĚN

- ČERNÁ VODA 4H/dk

- POKRYTKA POTRUBÍ 15 J 250 + DT FOLIE

- DT STĚNKOVÝCH POTRUBÍ 8/16

- SAMOČ. NALIVNÉHO PŘEDVÍ AN 32/63 1/0,25M

- RÁŠY VÝKOPU VÝKOPOVÝM ZEMINOV + HROMBENÍ PO VINSTAVACI

- DT + DT PŘEDM

- DT SACHTY SA1-4 JMC PD

STOKA A4 (SA4-1 x SA4-2)

- HLAVNÍ VÝKOPU SVISLE A VODOVODNÉ PŘEDSTĚN

- ČERNÁ VODA 3H/dk

- POKRYTKA POTRUBÍ DUE PD

- DT + DT PŘEDM

- RÁŠY VÝKOPU VÝKOPOVÝM ZEMINOV + HROMBENÍ PO VINSTAVACI

- DT OČIŠŤOVKY PRO POŽÁRNÍ ZEMINOV

JUREK

Počasí: +16°C Polojasno

PMČ DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANICKÉ: M30N 14L, 24N 20L; M30N M32 2X; M30N M32
0N; JEDNOKR. ZVL. VÁLCE

PRACOVNÍCI: 1 THP (JUNEČKA) + 1 OS

7 OS: 1 THP (SEITNER); 5 STAVNÍK; 5 KTSV

PROVÁBĚNÉ PRÁCE: LSTOKA A1 (S41-1 * S41-4) /

- ODRŽOVÁNÍ ŽIVNÝCH VSTEV A POKYTOVÝCH VSTEV

- Hlavní výkop tvisle a vodorovné přístěny

- ČERNÁ VODA 24/24

- POKYTOVÁ POTRUBÍ KG 2N 150 + PT FOLIE

- PT STĚNKA 170 PODSTUP 8/16

- ČERNÁ PRŮVODNĚNÍ POTRUBÍ FN 32/65 / R 0,25m

- ŽELEZO VÝKOPU ŽELEZNOU + HUTNĚM PO VYKOPU

- PT 10/10 PŘÍEM

LSTOKA A4 (S44-1 * S44-2) /

26.5.2021

PÁTEK

Denní záznamy stavby

List číslo: 37

Datum

- Hlavní výkop tvisle a vodorovné přístěny

- ČERNÁ VODA 24/24

- POKYTOVÁ POTRUBÍ ŽELEZO

- PT 10/10 PŘÍEM

- ŽELEZO VÝKOPU VYKOPANOU ŽELEZNOU + HUTNĚM PO VYKOPU

- PŘÍEMKA PO KŘÍŽEM HYNANĚM PŘÍEMKY

JUNEČKA

Počasi: Polčasno +1°C / +10°C

Prac. doba: 7³⁰ / 16³⁰; prestavka 11⁰⁰ / 11³⁰

Prehiti mi žarje: 3000 141; 3000 202; imobilizirani v 24; praktična 317, v 12
večinski vodni valen

Pracovnici: 11THP (vsežen) in 112 340 001

7 GARJET: 11THP (vsežen) in 112 340 001; 11THP

Prilagoditve: 1 stolica A1 (3A1-4 * 3A1-3)

- opremljenost z dvokotnimi vstavki A dvokotnimi vstavki
- hladenje vtokov toplele A vodno pomešane pomešani
- čistilni vod 5H/dm
- dodatna potrošnja KF do 250 t/1t folije
- 11 strankovsko posredstvo 8/12
- samostojno delovanje posredstva FR 32/62 v 12. 25m
- 112 340 vtokov vtokovno režimov + 112 340 v vstavkih
- 11 112 340 pomešani

1 stolica A4 (3A4-1 * 3A4-2)

- hladenje vtokov toplele A vodno pomešane pomešani
- čistilni vod 4H/dm
- dodatna potrošnja KF do 250 t/1t folije
- 11 112 340 pomešani
- 112 340 vtokov vtokovno režimov + 112 340 v vstavkih
- čistilni + kalenostni pomešani b/v na stolice A 3A7 * 3A1 +

stolica A2 (3A2 * 3A2-3) + stolica A1 (3A1-3 * 3A1)

29.3.2021
Povzeli

112
340

Datum

30.3.2021
ÚTENÝ

POČASÍ: JASNO 3°C / 15°C

PRŮMĚRNÁ DOBA: 7⁰⁰ / 17³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIZACE: BARTHA 1300/20L; PÁKOVÁNÍ VL 2x; TRAKTORA 1300, VNL
JETOVÝ ZUSOVÍ VÁLEK

PRACOVNÍCI: 1+1HP (DNEBECI)

ZÁDÁNÍ: 1) 1HP (DNEBECI); 5x stromík, 5x HSBV

PROVÁZENÉ PRÁCE: LSTOKA A1 (SAA-4 x SAA-3)

- OSAZENÍ VÁLEK ŽIVÝCH VŮSTEV A POKYTOVÝCH VŮSTEV

- HROZENÍ VÝKOPU KVISLÉ A VODNOMÉ PŘEMÍSTĚNÍ

- OČERPÁNÍ VODY 4H/dobu

- PRÁCE OBČOČKY 2 HL. ŘÁDU VODOVU Ø80 ⇒ NA OBČOČKY Ø80

- POKRYTÍKA POTRUSÍ KR Ø1250 + 11T VÝSTŘIČK. FOLIE

- 11T STĚNKOVÁ ITO PODSYR 8/16

- SÁVACÍ PRÁCE MĚLNOSMĚTU PODVOŽÍ FN 32/63 V HL. 250mm

- VÝKOP VÝKOPU VĚROVNU ZEMINU + HORNĚMÍ PO VŮSTVÁCH

- 11T + 10T PRÁCEMÍ

LSTOKA A4 (SAA-1 x SAA-2)

- HROZENÍ VÝKOPU + KVISLÉ A VODNOMÉ PŘEMÍSTĚNÍ

- OČERPÁNÍ VODY

- POKRYTÍKA POTRUSÍ DUE PD

- 11T PODSYR DUE PD

- VÝKOP VÝKOPU VĚROVNU ZEMINU + HORNĚMÍ PO VŮSTVÁCH

- 11T + 10T PRÁCEMÍ

- VÍCE STAVŮ

- 11T STĚNKOVÉ VŮSTVY 2 HL. Ø132 PO JIŽ NEKVALIFIKOVANOU
STAVĚČI

- JELIKO PRAKTIČNĚM STAVĚMÍ

- DNEBECI / *[Signature]*

Počasí: jasno 3°C / 22°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanika: beton 14L; beton 20L; nákladní vůz 2x; traktorová, vnc; jeřáb; ruční vrták

Pracovní: 1x THP (JUNEČEK)
3x BARBET (1x THP (OPTIMA); 2x STANĚK; 1x HLAV)

Průběh práce: STOKA A1 (SA1-4 x SA1-3)
- odstranění živých výstav a podzemních
- hloubení výkopů k základům a uvolnění přístupu
- čerpaní vody 3lt/den

31.3.2021
STŘEDA

Denní záznamy stavby

List číslo: 39

Datum

- 1x THP (JUNEČEK) podpora 2.116
- 2x vrtání výkopů vzhledem k výstavbě + kladem po výstavbě
- 1x THP po výstavbě
- STOKA A4 (SA4-1 + SA4-2)
- hloubení výkopů k základům a uvolnění přístupu
- čerpaní vody
- kontrola potrubí dle PD
- 2x vrtání výkopů vzhledem k výstavbě + kladem po výstavbě
- 1x THP podpora
- úklid + zabezpečení staveniště

JUNEČEK

Počasí: mlha + 4°C, smlh přehánky

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanika: beton 20L; beton 14L; 2x nákladní vůz; traktorová, vnc; jeřáb; ruční vrták

Pracovní: 1x THP (JUNEČEK)
3x BARBET (1x THP (OPTIMA); 2x STANĚK; 1x HLAV)

Průběh práce: výhledem sklopy na místo k tomu výstavbě
- 2x vrtání výkopů vzhledem k výstavbě + kladem po výstavbě
- úklid + zabezpečení staveniště

JUNEČEK

6.4.2021
ÚTERÝ

Počasí: A-TACEANO +4°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

7.4. 2021
STŘEDA

MECHANIZACE: BAGR 20L, BAGR 14L; 2x nákladní vůz; TRAKTOR 2000, VM,
JETROVÝ ZUSOVÝ VÁLEK

Pracovníci: 1x THP (JUREČEK)

2x BARBET (1x THP OPTIMALE ml.; 5x STROMÁK; 5x HLAV)

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - OPRAVA ÚSEKU NA STOLE A1 (SA-17 * SA1-1)

- VYVÁŽENÍ SKLADKY NA MÍSTO K TORU UNĚPĚ

- NÁSPRY PŮVŮŮ PO VÝTLUCÍCH NA SÍZ VYKONÁVÁME
KANALIZACI

- ÚKLID + MOPEL PŘEDMÍ STAVENIŠTĚ

JUREČEK / [Signature]

Počasí: POUVAŽNO 4°C / 14°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

8.4. 2021
ČTVRTEK

MECHANIZACE: BAGR 20L; BAGR 14L; 2x nákladní auto; TRAKTOR 2000, VM,
JETROVÝ ZUSOVÝ VÁLEK

Pracovníci: 1x THP (JUREČEK)

2x BARBET (1x THP OPTIMALE ml.; 5x STROMÁK; 5x HLAV)

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - OPRAVA ÚSEKU NA STOLE A1 (SA-17 * SA1-1)

- VYVÁŽENÍ SKLADKY NA MÍSTO K TORU UNĚPĚ

- ÚKLID + MOPEL PŘEDMÍ STAVENIŠTĚ

Počasí: POUVAŽNO +3°C / +11°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 15⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

9.4.
2021
PÁTEK

MECHANIZACE: BAGR 20L; BAGR 14L; 2x nákladní auto; TRAKTOR 2000, VM,
JETROVÝ ZUSOVÝ VÁLEK

Pracovníci: 1x THP (JUREČEK)

2x BARBET (1x THP; 5x STROMÁK; 6x HLAV)

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - OPRAVA POŠKODĚNÉHO ÚSEKU NA STOLE A1 (SA17 * SA1-1)

- VYVÁŽENÍ SKLADKY NA MÍSTO K TORU UNĚPĚ

- ÚKLID + MOPEL PŘEDMÍ STAVENIŠTĚ

JUREČEK / [Signature]

13.4.2021

ÚTERÝ

Pocasi: Jarní deno +12°

Pocasi: Dosa: 7°/16°; přestávka 11°/17°

Mechanizace: Traktorek; 2 nakladači auto; 2 kolový maso 14W

Jednoduchý zúžený válec

Pracovníci: 21 inos (Jarní den)

Zpracování: 1x THP, 2x THP, 4x stávků

Pracovníci práce: 1 stávk A4 (3A4-2 x 3A4-2)

- Hlavní výkop + výhled A vodorovný příkop

- Jednoduchý horizontální MS. 5

- Pevnější potrubí KČ DN 250

- Výkop a výhled 345 PD

- Účinný výhled 24/24

- Hlavní výkop po vodorovně

- OT + BTI práce

- 2x výkop výhledu KČ DN 250 po již zrealizovaném výkopu

- Účinný + vodorovný příkop stavební

Jarní den

14.4.2021

STŘEDA

Pocasi: Povoleno +5°

Pocasi: Dosa: 7°/16°; přestávka 11°/17°

Mechanizace: Traktorek; 2 nakladači auto; 2 kolový maso 14W

Jednoduchý zúžený válec

Pracovníci: 21 inos (Jarní den)

Zpracování: 1x THP; 2x THP; 4x stávků

Pracovníci práce: 1 stávk A4 (3A4-2 x 3A4-2)

- Hlavní výkop + výhled A vodorovný příkop

- Jednoduchý horizontální MS. 5

- Pevnější potrubí KČ DN 250

- Výkop výhledu po vodorovně

- OT + BTI práce

- 2x výkop výhledu KČ DN 250 po již zrealizovaném výkopu

- 2x výkop potrubí KČ DN 250 po již zrealizovaném výkopu

- Účinný + vodorovný příkop stavební

Jarní den

15.4.2017
SOUBĚŽNĚ

Počasí: Pánev 13°C
 prac. doba: 7⁰⁰ / 15³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰
 PŘECHÁZÍME: TRANSDUKTOR; 2 MĚKČENÍ AUTO; 2 MĚKČENÍ SAG; 2 MĚKČENÍ
 ŽELEZNÝ VÁLEK
 PRACOVNÍCI: 2 MĚKČENÍ
 2 MĚKČENÍ: 2 MĚKČENÍ; 2 MĚKČENÍ
 PRACOVNÍ PRÁCE: 1 STOKA A4 (3A1-2 x 3A1-2)
 - Hlavní výkop kůle A vodorovně přibližně
 - dosahování horizontu M.S
 - Porovnání potrubí K 200
 - výkop výkopu po vrtáních horizont
 - lit beton
 - úklid terénu a směrů k tomu úměrně
 - úklid + dopřepřím staveniště

JANEŽEK ✓

16.4.2017
PÁTEK

Počasí: Pánev 14°C
 prac. doba: 7⁰⁰ / 15³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰
 PŘECHÁZÍME: TRANSDUKTOR; 2 MĚKČENÍ AUTO; 2 MĚKČENÍ SAG; 2 MĚKČENÍ
 ŽELEZNÝ VÁLEK
 PRACOVNÍCI: 2 MĚKČENÍ
 2 MĚKČENÍ: 2 MĚKČENÍ; 2 MĚKČENÍ
 PRACOVNÍ PRÁCE: 1 STOKA A4 (3A1-2 x 3A1-2)
 - Hlavní výkop kůle A vodorovně přibližně
 - dosahování horizontu M.S
 - Porovnání potrubí K 200
 - výkop výkopu po vrtáních horizont
 - lit beton
 - úklid + dopřepřím staveniště

JANEŽEK ✓

Handwritten signature

17.4.2017
SOUBĚŽNĚ

Počasí: Pánev přibližně 16°C
 prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰
 PŘECHÁZÍME: TRANSDUKTOR; 2 MĚKČENÍ AUTO; 2 MĚKČENÍ SAG; 2 MĚKČENÍ
 ŽELEZNÝ VÁLEK
 PRACOVNÍCI: 2 MĚKČENÍ
 2 MĚKČENÍ: 2 MĚKČENÍ (2 MĚKČENÍ); 2 MĚKČENÍ; 2 MĚKČENÍ
 PRACOVNÍ PRÁCE: 1 STOKA A4 (3A1-2 x 3A1-2)
 - Hlavní výkop kůle A vodorovně přibližně
 - dosahování horizontu M.S

Denní záznamy stavby	
20.4.2021 ČTĚRTEK	<p>Počasí: polojasno 8°C Prk. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; Přesvlákní 11⁰⁰ / 11³⁰ Deklamace: 1x motorová; 2x nákladní auto; 1x osobní; 2x kolečkový vozík 1x L; 1x dělový závazí válek Pracovníci: 1x ino; 1x THP (vůdce); 1x K (vůdce) 1x S (vůdce); 1x THP; 2x TKV; 4x ST (vůdce) Prováděné práce: 1. STOKA A4 (SA4 - 2 x SA4 - 2) - Hloubení výkopů svislé a vodorovné příkopy - Zpracování štěrku - 1x 100T potrubí příkopy</p>
22.4.2021 PÁTEK	<p>Počasí: polojasno +10°C Prk. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; Přesvlákní 11⁰⁰ / 11³⁰ Deklamace: 1x motorová; 2x nákladní auto; 1x osobní; 2x kolečkový vozík 1x L; 1x dělový závazí válek Pracovníci: 1x ino; 1x THP (vůdce) 1x S (vůdce); 1x THP; 3x TKV; 4x ST (vůdce) Prováděné práce: 1. STOKA A4 (SA4 - 2 x SA4 - 2) - Hloubení výkopů svislé a vodorovné příkopy</p>

Denní záznamy stavby	
Datum	3891485
	List C.
	<p>- 1x 100T příkopy - 1x hloubení příkopy v úseku SA6-SA7, výkopové práce čišťací vody, 1x příkopy, 1x příkopy výkopů - vložba 1x 100T příkopy staveniště</p> <p style="text-align: right;">Jun 2021</p>

27.4.2021
úterý

POČASÍ: POUŠTĚNO

PRÁČ. DOBA: 7³⁰ / 16⁰⁰

MECHANIZACE: TRAKTOR CAT 340A 142

2 TRÁKOVÁ AUTO; NEŽEHOVÝ ZEMNÍ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 14 OSOB: 12 THP (JURAJEK)

PRÁČ. NÁSTROJE: 1 THP; 4 THSV; 4 KSTNOSMĚN

PROVÁDĚNÉ PRÁČE: 1. STOKA A Č. 5116 - ŠA 171

- ODSITKOVÁNÍ ŽIVIČNÝCH VESTAV S OPLOUŠENÍM TRÁVK. VÍŠ.

- HLAVNÍ VÝKOP KVALITÉ A VÝROBY PRVNÍMÍ

- 11 T + 10 T PÁZEM

- VPRÁVA JNA PONOŘI KANTYKÉHO ODVALU 2

VEDOU MEUVENOSI PONOŘI, POTVRZENO TDI

SAMICE CLA OPT m

- ZHĚNA SPÁDU POTRUSÍ NA 40°/100 OPRAVÍ PD

NA ZÁBEH TDI

- 11 T LOŽE POD POTRUSÍ

- POKUŠKA TRUS JN 250 VE SPÁDU

- OBRÁZ POTRUSÍ FR. 8/16

- NĚJA POTRUSÍ KRAJEC 0/4 N. 0,5m

- NĚJA VÝKOPU VITRANÍ PATERIÁLUS FR. 0/63

SE ZHUVÁNÍM PO VASIVÁNÍ

- OČERPÁNÍ VODY ŽH/10m

1. STOKA A4

- PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČÍ NA PŘÍPRAVU

- ZEMNICKÉ PRÁČE NA PROUSTIKU VODOTEČE A

NA OPMYČÍ ZEMNÉHO PLOTU.

- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVENÍŠTĚ

JURAJEK

28.4.2021
STŘEDA

Počasí: Povětrnost +17°C
 RMC DOBA: 7⁰⁰/16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰/11³⁰
 MECHANIZACE: TRAKTOR M80N; BADA 14L; 2x MĚKČÍM AUTOPOSIL; JEŘÍKOVÝ ZVODI VÁLCE
 PRACOVNÍ: 21100 1111P (JUNEČEK)
 ZA DOPLET: 1111P (KOTICE) 11; 4111V; 4111M (M)
 PŘEVÁŽENÉ PRÁCE: STOKA A 3A16-3A17/
 - HROUBENÍ VÝKOPU TĚLISLÉ A VODOVODNÉ PŘEVÁŽENÍ
 - ODSÁNNÍMÍ ŽIVNÍČKŮ VÝSTĚV
 - 11T 1111T PŘEVÁŽENÍ
 - 3A16 A ŠTĚKOVANÍ 0,6190 V 11L 0,7m
 - POUŽITÍ POTRUSÍ FN 8/16. 111T POTRUSÍ
 - NÍZKÝ POTRUSÍ FN 8/16 0,6 m NA DOPLET POTRUSÍ
 - OSÁZENÍ VÝSTŘEŽNÉ POKLÍ
 - NÍZKÝ VÝKOP VITAMIN PŘEVÁŽENÍ 11L 1113
 ZKOUŠENÍ PO VYŠTĚVĚ
 - ČERNÁMÍ VODY 711/dov

JUNEČEK //
JUNEČEK //

29.7.2021
ČTVRTEK

Počasí: +12°C; Povětrnost
 RMC DOBA: 7⁰⁰/16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰/11³⁰
 MECHANIZACE: TRAKTOR M80N; BADA 14L; 2x MĚKČÍM AUTOPOSIL; JEŘÍKOVÝ ZVODI VÁLCE
 PRACOVNÍ: 21100 1111P (JUNEČEK)
 ZA DOPLET: 1111P (KOTICE) 11; 4111V; 4111M (M)
 PŘEVÁŽENÉ PRÁCE: STOKA A 3A16-3A17/
 - HROUBENÍ VÝKOPU TĚLISLÉ A VODOVODNÉ PŘEVÁŽENÍ
 - ODSÁNNÍMÍ ŽIVNÍČKŮ VÝSTĚV
 - 11T 1111T PŘEVÁŽENÍ
 - 3A16 A ŠTĚKOVANÍ POKLÍ V 11L 0,65m
 - POUŽITÍ POTRUSÍ FN 8/16 + 11T POTRUSÍ
 - NÍZKÝ POTRUSÍ FN 8/16 0,65m NA HORNÍ VÝKOP POTRUSÍ
 - OSÁZENÍ VÝSTŘEŽNÉ POKLÍ
 - NÍZKÝ VÝKOP VITAMIN PŘEVÁŽENÍ SE ZVODIČKŮ PO VYŠTĚVĚ
 - ČERNÁMÍ VODY 711/dov
 STOKA A11
 - POKLÍK A NÍZKÝ VÝKOP PRO PŮDUKŮ
 FN Č.P. 56

JUNEČEK //
JUNEČEK //

30.4.2021
PÁTEK

POČASÍ: +14°C JASNO

PRACOVNÍCI: 21 IPOS: 71THP (JURČEK)

21 ZÁRBEK: 1 THP (BESTIMEL, s.l.); 4 X THW; 4 X STROJNÍK

MECHANIKY: TRAKTOROŽNÍ; ČASNÍ M/L; 2 X MICHAM AUTO; 4 X ŽEŤOVÝ
2 VÁCOVÝ VÁLEČ

PROVÁZENÉ PRÁCE: [STOKA A ŠA16-ŠA17]

- HROZENÍ VÝKOPU TRAVNÍ A VODOVODNÍ PŘÍKRYTÍM

- OBTÍMĚNÍ ŽIVÝCH VĚTVÍ

- OTT + JDT PŘÍKRYTÍ

- SANKCE MEJNOVÁNÍHO PODVOČÍ V AL 0,6m

- POKRYTÍ POTRUSÍ FN 8/16 + DT POTRUSÍ

- NÁSP POTRUSÍ FN 8/16 0,3m (10 HORNÍ HRAŤ POTRUSÍ)

11m POTRUSÍ

- ČASNÍ VÝSTŘEŽNÍ KULIS

- NÁSP VÝKOPU V HORNÍM PATEŘNÍKĚN SE ŽIVÝMĚNÍ
PO VĚTVÍCH

- ČERPADNÍ VOZY 611/100

- VÝKLID + MOBLILNÍ STAVENÍSTĚ

JURČEK

3.5.2021
POVĚDÍ

POČASÍ: ROZSVĚTOVANO + 17°C

PRACOVNÍCI: 21 IPOS: 71THP (JURČEK)

21 ZÁRBEK: 1 THP (BESTIMEL, s.l.); 4 X THW; 4 X STROJNÍK

MECHANIKY: TRAKTOROŽNÍ; ČASNÍ M/L; 2 X MICHAM AUTO; 4 X ŽEŤOVÝ ZBOVÝ VÁLEČ

PROVÁZENÉ PRÁCE: [STOKA A ŠA16-ŠA17]

- HROZENÍ VÝKOPU TRAVNÍ A VODOVODNÍ PŘÍKRYTÍM

- OBTÍMĚNÍ ŽIVÝCH VĚTVÍ

- OTT + JDT PŘÍKRYTÍ

- SANKCE MEJNOVÁNÍHO PODVOČÍ V AL 0,6m

- POKRYTÍ POTRUSÍ FN 8/16 + DT POTRUSÍ

- NÁSP POTRUSÍ FN 8/16 0,3m (10 HORNÍ HRAŤ POTRUSÍ)

11m POTRUSÍ

- ČASNÍ VÝSTŘEŽNÍ KULIS

- NÁSP VÝKOPU V HORNÍM PATEŘNÍKĚN SE ŽIVÝMĚNÍ
PO VĚTVÍCH

- ČERPADNÍ VOZY 611/100

- VÝKLID + MOBLILNÍ STAVENÍSTĚ

JURČEK

Liste. 0001100

4.5.2021
UTRATY

Denní záznamy stavby

Počasí: MRAZEMO, VĚTRNO +12°C
 PNE. DOZA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘEHÁZKY 17⁰⁰ / 11⁰⁰

MECHANIKY: TRANSDAČNÍ; BAZA 100; 2x KÁMKOVÝ AUTO; ŽELEZOVÝ ŽVONÍK
 VĚTRNÉ

PROVÁZENÍ PRÁCE: ISTOKA A ŠA17-ŠA18

- HODNĚNÍ VÝKONU + SVĚTLÉ A VODNĚNÍ PŘÍROSTEM
- ODBĚRNÍMÍŘÍ ŽIVNOSTI VĚTRU
- RT + DNT PRÁCE
- SAMOČASNĚ NEVYKONÁVĚNÉ PRÁCE V TL 0,16m
- PRÁCE POTRVAJÍ FN 8/16 RTT POTRVAJÍ
- NĚSPR POTRVAJÍ FN 8/16 0,2m MĚK HORNÍ PRÁCE POTRVAJÍ
- RT ŠA17Y ŠA18 JOSOUPNĚ VÝSTAVĚNÍ POKLIS
- NĚSPR VÝKON VÝKONNĚ PATAŘI ALAN GK ŽIVNOSTI PO VYKONÁNÍ
- ČERNÁNÍ VODY 5lt/den
- VĚTRNÉ + TRANSDAČNÍ STAVENÍ

KONEC

Liste. 3891492

24.6.2021
ANĚLÍ

Denní záznamy stavby

Počasí: POUKLENO 5°C / 15°C, PŘEHÁZKY
 PNE. DOZA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

MECHANIKY: 17 inos: 1x TTP (KROVÍK); 2x VIK; 3x TTP; 3x STANOV
 BAZA 80; KÁMKOVÝ AUTO; TRANSDAČNÍ

PROVÁZENÍ PRÁCE: ISTOKA A ŠA17-ŠA18

- HODNĚNÍ VÝKONU + SVĚTLÉ A VODNĚNÍ PŘÍROSTEM
- ODBĚRNÍMÍŘÍ ŽIVNOSTI VĚTRU
- RT + DNT PRÁCE
- SAMOČASNĚ V TL 0,16m 32/03
- RT ŠTĚRNĚNÍ VĚTRU 8/16
- ODBĚR POTRVAJÍ FN 8/16
- NĚSPR VÝKON FN 0/03 + HODNĚNÍ PO VYKONÁNÍ
- ČERNÁNÍ VODY 8lt/den
- VĚTRNÉ + TRANSDAČNÍ STAVENÍ

25.5.2011

ÚTERÝ

Počasí: Mrazivo, déšť, průhlednost 12°C

PMU. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

PRACOVNÍ: 2 ino: 1 THP (JUNEČEK)

2 VHS: 1 THP (KROVSKÝ); 3 XKS; 3 XSTROJNÍK

MECHANIKY: BASH 8A; NÁKUPNÍ AUTO; TRAFIKACN

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A ŠA17-ŠA18/

- Hlavní výkop kvisle a vodovodní přípojky

- odstraňování živých výstev

- MT + DT PŘÍJEM

- SAMICE DVA PŘÍZ V M. 0,8m 2 FN. 32/63

- MT STĚNČOVÉHO PODSPV A NÁSPV KOUČN A

KOUČN A M.D. 900mm M. 300mm

- NÁSPV VÝKOPU FN 0/63 + HLAVNÍM PO VODIVÁNÍ

- ČERNÁNÍ VODY 81/100

- VÍKID + NÁSPV PŘÍJEM STAVENIŠTĚ

Juneček

27.5.2011

ČTVRTEK

Počasí: Mrazivo 15°C

PMU. DOBA: 7⁰⁰ | 18³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 12⁰⁰

PRACOVNÍ: 2 ino: 1 THP (JUNEČEK)

2 VHS: 1 THP (KROVSKÝ); 3 XKS; 3 XSTROJNÍK

MECHANIKY: BASH 8A; NÁKUPNÍ AUTO; TRAFIKACN

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A ŠA18-ŠA19/

- Hlavní výkop kvisle a vodovodní přípojky

- odstraňování živých výstev

- MT + DT PŘÍJEM

- SAMICE DVA PŘÍZ V M. 0,8m 2 FN. 32/63

- MT STĚNČOVÉHO PODSPV A NÁSPV KOUČN

KOUČN A M.D. 900mm M. 300mm

- MT ŠA17 X ŠA18 JUS.PD

- NÁSPV VÝKOPU FN 0/63 + HLAVNÍM PO VODIVÁNÍ

- ČERNÁNÍ VODY PO OKOLOU ROVU STĚNY

- VÍKID + NÁSPV PŘÍJEM STAVENIŠTĚ

Juneček

28. 8. 2021
PÁTEK

POČASÍ: Γ + 12°
POLOŽASÍ: 7-14

PRÁČNOSTI: 7+1
STAVBY: 2. ZÁKL, 1. VĚA, VÁLCE

PRÁČE: ukončení práce ZA 18 - ZA 19, oprava vlnění
Převod, obnova vlnění,
- SANKCE 0,8 - 32/63
- Poměrná potřeba - 0,854P, 0,003P
- Získání 0/63 ukončení
- ukončení práce

31. 8. 2021
PÁNEK

POČASÍ: Γ + 16°C JASNO

PRÁČNOSTI: 7+1
PRÁČ. DOBA: 7-17
STAVBY: 2. ZÁKL, 1. VĚA, VÁLCE

PRÁČE: ukončení práce STOKA A3 - ukončení
ukončení ZA3-11
ukončení práce ZA2-10, oprava 2501A
Poměrná potřeba, 0,854P, 0,003P, ukončení
práce, obnova vlnění
- SANKCE 0,8 - 32/63
- ukončení práce 2. ZÁKL + 2. ZÁKL práce