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	Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265

	ZMĚNOVÝ LIST č. 2-ČOV
	Datum předložení zhotovitelem
	26.04.2022

	Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod
	Datum schválení objednatelem
	

	Objednatel
	Obec Předslav
Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy

	TDS
	Adestik s.r.o.
Vrhaveč 99, PSČ 33901 Vrhaveč

	Projektant
	Vodohospodářský podnik a.s
Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

	Zhotovitel
	IMOS Brno, a. s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

	

	Objekt SO:
	SO 02 ČOV

	Stávající stav dle PD: 

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele se uvažuje s průchozí výškou dveří v=2 000mm. 
Popis změny (navrhovaný stav): 

Při zahájení montáže technologie, upozornil technolog na skutečnost, že z důvodu skutečné výšky technologických rozvaděčů (v=2 100mm) do místnosti rozvodny a pro jejich namontování, bylo nutno upravit průchozí výšku dveří na 2 300mm. Jedná se o vstupní dveře do ČOV a dveře do rozvodny. 


	Zdůvodnění změny:
Provedením úpravy výšky dveří, bylo umožněno provedení montáže technologických rozvaděčů do objektu ČOV.
Závěr: 
Zadavatel v době výběrového řízení na zhotovitele nepředpokládal tyto změny.
Provedenými změnami, lze dokončit stavbu ČOV Předslav.

	Finanční dopad změny:
	Specifikován položkovým rozpočtem

	Změna ceny ke schválení
	snížení ceny o               - 23 015,30Kč bez DPH

navýšení ceny o              73 338,65Kč bez DPH

celkem k navýšení o       50 323,35Kč bez DPH

	

	Přílohy:
	· Položkový rozpočet změny

· Zápis z SD
· email_ upozornění dodavatele technologie, půdorys_ vyznačení pozic změny výšky dveří.

	Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nemá dopad do konečného termínu provedení díla.

	Podpis:                             

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	

	

	Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	

	Schvalovací proces:
	

	TDS: Z hlediska technického dozoru stavby se změnou souhlasím.

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	


	Objednatel: Se změnou souhlasím.

	Změnu schvaluji / neschvaluji 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
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